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Työmaa        -      
Työmaan yhteystiedot      -  
 
2. Työsisältö 
    Työ/tehtävä: Ulko-, huoneistoonkäynti- ja parvekeovien asennus 
Urakoitsija: Hartela-Forum OY     
Vastaava työnjohto: Työmaakohtainen    
Työryhmä: Kirvesmies + tarvittaessa apumies.    
Työn laajuus ja osatehtävät: Oviasennusten määrä on työmaakohtainen sisältäen ulko-, 
kerrostaso- ja parvekeovien sekä ranskalaisten parvekkeiden ovien asennuksen.  
Urakkarajat: Työmaakohtaiset   
Vastaavuus urakkasopimukseen: Työmaakohtainen 
 
Tehtävän suoritus   
Alkutila: 
– Edeltävät työvaiheet tehtynä. 
– Työkohde on siivottu ja tarkastettu tarkastuslistan mukaan. 
– Asennuksen aloittamiseen tarvittava määrä ovia toimitettu työmaalle ja nostettu 
kerroksiin asennusta varten.   
– Asennustarvikkeet ovat työmaalla varastoituna.  
– Tarvittavat asiakirjat ovat työryhmän käytössä: 
 – pohja- ja julkisivupiirrustukset  
 – ovikaaviot ja -luettelot 
 – detaljipiirrustukset 
 – rakennus- ja työselosteet 
 – ovivalmistajien asennusohjeet. 
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Oviasennuksen sisältö :  
– Ovikarmien asennus, tuenta ja tilkintä, sekä oven asennus ja käynnin säätö. 
– Valmiin asennuksen puhdistus ja suojaus, sekä jätteiden lajittelu ja siivous. 
 
Lopputilanne:  
– Ovien asennustyö on valmis. 
– Tuoteselosteet ja laaturaportit on palautettu täytettynä vastaavalle mestarille. 





– Työmenekkilaskenta työmaakohtainen. 
– Tuotantoaikataulu työmaakohtainen. 
– Tarvittava työryhmä: työryhmänä käytetään 1-2 hengen työryhmää. 
– Oviasennusten  kokonaiskesto on työmaakohtaisen aikataulun mukainen. 
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Työ-, materiaali- sekä kalustokustannukset vaihtelevat työmaan mukaan. Ratu-menekkien 
avulla laskettuna työkustannusten hinta on aina työmaakohtainen.  
 





Vrt. tavoitearvioon   
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Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat 
Rakennustöiden laatu 2002, luku 52  
RunkoRYL2000,luku 42  
SisäRYL 2000, luku 52  





Asennusalustan tulee olla puhdas, tasainen ja kuiva eikä se saa sisältää 
aineita, jotka voivat vahingoittaa ovea, kiinnitys- ja saumaustarvikkeita 
tai haitata kiinnitystä. Tarvittaessa asennusalusta korjataan ennen 
asennusta. Ympäröivät rakenteet suojataan tarvittaessa esimerkiksi muoveilla tai pahveilla 
oviasennuksen ajaksi. Ovien ja asennusaukkojen tulee olla kooltaan ja sijainniltaan 




Ensimmäinen asennuskohde toimii asennustyön ja valmiin asennuksen mallityönä. 
Työnaikaiset laadunvarmistustoimet ovi- ja ikkuna-asennuksessa tehdään laadittujen 




 Työturvallisuus  
 
 Käytettävien nosto- ja nostoapulaitteiden tulee olla tarkastettuja. Nostojen aikana 
nostoreittien alla liikkuminen on kielletty. Jos nosturin tai muun nostolaitteen käyttäjä ei 
pysty jatkuvasti valvomaan taakan liikkumista, on käyttäjän apuna oltava merkinantaja. 
Nosturin kuljettajalla ja merkinantajalla tulee olla tauoton näkö- tai radioyhteys.  
 
Henkilökohtaiset suojaimet  
 
Kaikissa työvaiheissa käytetään suojakypärää, suojalaseja, suojakäsineitä, 
suojavaatetusta sekä turvakenkiä. Ovien vaakasiirroissa käytetään apuna siirtokärryjä. 
Käsin kantamista pyritään välttämään. Ennen asennustyötä tarkastetaan mahdollisten 
työtelineiden ja työpukkien turvallisuus.  
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Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (VNp 629/1994).  
Raturva. 
Ratu KI–6006 Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus.  
Rakennuskonepäälliköt ry. 2002. 
 
 
 Henkilökohtaiset suojaimet  
 
Asennustyö – Suojakypärä, suojalasit, turvajalkineet, suojavaatetus ja tarvittaessa 
kuulosuojaimet  
Nostot – Suojakypärä, suojalasit, turvajalkineet, suojavaatetus ja tarvittaessa 
kuulosuojaimet 
Käsipyörösaha – Sirkkeli-, silmä-, hengitys- ja kuulosuojaimet 
 
 Valtioneuvostaon päätös rakennustyön  
turvallisuudesta. (VNp 629/1994)  
Raturva. 




– Edeltävät työvaiheet, runkotyö valmis. 
– Kohde rauhoitettu ovien asennustyölle. 
– Kohde tulee olla siivottuna työtä haittaavista rakennusmateriaaleista ja työvälineistä. 








Noudatetaan annettujen asetusten ja määräysten mukaisia mittatarkkuusvaatimuksia. 
 
Ulkonäkövaatimukset 
Ovet ovat asennustöiden valmistuttua pinnoiltaan ehjiä. Näkyviin jäävissä, valmiiksi 
pintakäsitellyissä pinnoissa ei ole tahroja, halkeamia tai muita virheitä.  
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6. Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien analyysi) 
Ongelma Hälytin  Torjunta Korjauskeino 
Toiminnalliset ongelmat   






























ssa havaittu runsaasti 
puutteita ja korjattavaa 
− Runko valmiina pitkään 





s riittävän ajoissa 


















− Työ ajoittuu syksyyn tai 
talveen 
− Kireä työmaaaikataulu, 
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− Ovet vaurioituvat 
työmaalla 








− Ovien asennustyön 
aloitus  myöhässä ja  
kohteessa aloitettu jo 
muita työvaiheita 
− Ovia ei ole suojattu 
riittävällä tavalla 
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− Painavat ovet, mm. 
parvekeovet, painavia 



















- Pidetään työkohde 































                                            TEHTÄVÄSUUNNITELMA 10(22) 
Janne Olavi Mertala                                    Ulko-, kerrostaso- ja parvekeovien asennus 
Opinnäytetyö 
Syksy 2011  4.12.2011 
Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
 
 
Tekniset ongelmat    
− Porakone 
toimintakunnoton 









jos mahdollista  
− Siirtokalusto 
toimintakunnoton 





− Uusi siirtokalusto 
tilalle 
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- Tilataan materiaalit etukäteen ja varmistetaan toimituksen saatavuus ja 
paikkaansapitävyys  ennakkoon riittävän ajoissa 
 
Materiaalien varastointi  
 
- Materiaalit otetaan vastaan työmaalle tarvittavissa erissä niin, että turhaa välivarastointia 
ei pääse syntymään. Ovet jaetaan suoraan kerroksiin, josta ne jaetaan huonekohtaisesti 





Jätteiden käsittely työmaalla 
 
- Jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Työntekijät koulutetaan oikeaoppiseen jätteiden 




- Suojataan tarvittavat materiaalit pressuilla varastoinnin ja seuraavan työvaiheen 
odottamisen ajaksi.  
- Suojataan valmistuneet työkohteet oikeaoppisesti mm. betoni- ja maaliroiskeilta sekä 
kolhuilta.  
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-  Työntekijät käyttävät tarvittaessa hengityssuojaimia työturvallisuusohjeiden mukaisesti. 
-  Pölyn koneellisesta poistosta työmaalla huolehditaan asianmukaisesti. 
 
 
Nosto- ja siirtokaluston tarve 
 
- Tarvittava nosto- ja siirtokalusto tilatataan työmaalle riittävän ajoissa 
hankintasuunnitelman mukaan. 
- Käyttöönottotarkastuksista ja TR-tarkastusten säännöllisyydestä huolehditaan 
työturvallisuussuunnitelmien mukaisesti. 
 
8. Koneet, kalusto, työvälineet 
Tarvittavat työvälineet   
Tarvittavat työkoneet   
Kohteen erityisvaatimukset  
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Työturvallisuusvastuuhenkilöt   
Työmaa- ja turvallisuussuunnitelma  (lisätään tehtäväsuunnitelman liitteeksi) 
Työturvallisuusmittaukset 
− Työskentely   
− Putoamissuojaus   
− Telineet, tikkaat ja kulkuväylät  
− Sähkö ja valaistus   
− Järjestys    
− Jätehuolto   
− Koneet ja välineet   
 
Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet  
Erityissuunnitelmien tarve   
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Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö: (nimetään tähän) 
 
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi 
 
- Aloituspalaveri   (esimerkiksi aloituspalaverin asialista) 
- Mallityö               
- Tarkastukset   
- Mittaukset   
- Tarkistuslistat   
- Aikataulun ohjaus   
- Kustannusten seuranta  
- Palaverit, kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat 
 
Tiedonvälittäjä työntekijöille:  (nimetään tähän) 
 
 
Tekijä ja päiväys 
            ___________________________________ 
 
LIITTEET 1kpl 
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TARKASTUSDOKUMENTTI      
Rakennuskohde:    
Urakoitsija:    
Vastaava työnjohtaja:   
Työryhmä:   
Työnsisältö:     
 
1. Aloitusedellytysten tarkistus 
 
Pidetään kohteessa työmaan ja mahdollisen aliurakoitsijan välisen aloituspalaverin 
yhteydessa sekä tarvittavilta osin työnjohdon ja työntekijöiden välisessä 
aloituspalaverissa  osakohteittain. 
 
Asiakirjat       Kohdekoht. tiedot ja vaatim. Tark./pvä 
 
– Työ- ja detaljipiirustukset   
– Julkisivu- ja leikkauspiirustukset    
– Rakennus- ja työselostus    
– Valmisosien asennuohjeet   
– Tuotevalmistajien ohjeet    
 
Työturvallisuus 
– Putoamissuojaus   
– Henkilökohtaiset suojavarusteet 
– Telineet, tikkaat   
– Kulkuväylät    
– Sähkö ja valaistus   
– Järjestys 
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– Työhönopastus    
– Työntekijöiden ammattitaito  
– Työskentely 
– Jätehuolto 
– Ensiapu    
 
Koneet ja kalusto 
 
– Mittauskalusto   
– Telineet    
– Kalusto    
– Nosto-, siirto- ja nostoapulaitteet    
– Sähkö ja valaisimet   
– Jäteastiat    
– Suojaustarvikkeet   
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2. Osakohteen vastaanottotarkastus (nk. Työkohteen vastaanotto) 
 Tarkastaja / päiväys  
    Vaatimukset  1.  2.  3. 
Edeltävät työt 
 
– Valmius  









– Lujuus   
– Tasaisuus  
–  Mitat   
–  Kaltevuus  
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3. Mallityön vastaanotto 
      Tark./pvä 
   Vaatimukset   1.  2.  3. 
Kohde 
 
–  Järjestys  
–  Siisteys  




– Materiaalit  
– Kiinnitykset  
– Pinnan suoruus  
– Pinnan puhtaus  
– Tiiveys 
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4. Tarkastukset työn aikana 
     Tarkastaja/pvä 
   Vaatimukset   1.  2.  3. 
Alusrakenne 
 
– Materiaalit   
– Kiinnitys- ja liitostarvikkeet   
– Pinnan suoruus ja tasaisuus   
 
Aukot  
– Sijainti   
– Koko  




– Materiaalit, määrä ja laatu 
– Kiinnitys 
– Pinnan suoruus ja tasaisuus 
– Liitokset 
– Koko     
– Kiinnitys 
– Tiivistys     
 
Koko rakenteen toimivuus 
 




– Tulityölupa, työturvallisuuskortti ja alkusammutuskalusto    
– Työvälineiden suojaetäisyydet   
– Putoamissuojaus   
– Henkilökohtaiset suojavarusteet    
– Telineet    
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– Kulkuväylät    
– Sähkö ja valaistus   
– Järjestys    
– Koneet ja laitteet   
− kunto    
− toimivuus     
– Työhönopastus    
– Työntekijöiden ammattitaito  
– Työskentely    
– Jätehuolto    
– Ensiapu    
 
Tarkastukset työn jälkeen 
Siivous ja jätteiden poiskuljetus    
Suojaus ja suojauksen ylläpito 
Itselleluovutus     
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5. Osakohteen luovutustarkastus 
      Tark./pvä 
   Vaatimukset   1.  2.  3. 
Kohde 
 
–  Työkohteen järjestys ja siisteys  






– Pinnan suoruus ja puhtaus 
– Tiiveys  
 
 
